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A.  Resumen Ejecutivo  
 
A.1   Presentación 
 
La documentación que se presenta a continuación corresponde al informe de actividades técnicas 
y administrativas del cuarto trimestre de la gestión 2011. El documento ha sido elaborado por el 
Director Ejecutivo y el equipo técnico-administrativo de la Fundación Valles para informar 
adecuada y oportunamente al Directorio de la Institución, en estricto cumplimiento de las normas 
estatutarias vigentes. El informe tiene también el objetivo de informar a las autoridades 
correspondientes del Gobierno de Bolivia y las distintas fuentes de financiamiento de la 
institución sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo.  
 
El informe es presentado en un nuevo formato y comprende las actividades realizadas en 
cumplimiento de la Programación Operativa Anual (POA) correspondiente a la gestión 2011, la 
cual ha sido aprobada por el Directorio de la Fundación el 4 de diciembre de 2010. El documento 
se encuentra organizado y sistematizado por capítulos independientes, relacionados con las tres 
unidades de trabajo de la institución (Programas, Desarrollo Institucional y Administración y 
Finanzas) y cuenta con una sección de anexos con cuadros que respaldan la información vertida 
en el texto del mismo.  
 
Como punto central del documento, se incluye el detalle de la situación de los distintos programas 
en ejecución al 31 de diciembre de 2011. Esta información es presentada mediante resúmenes que 
detallan los proyectos concluidos, proyectos iniciados, actividades de apoyo y de seguimiento y 
evaluación. Se presenta información sobre los programas de innovación tecnológica, desarrollo 
empresarial rural e información y análisis de mercados agropecuarios. También se incluye en la 
descripción, los proyectos financiados por USAID/Abt Associates (Proyecto Integrado de 
Seguridad Alimentaria), Fundación McKnight, ENRAY Co.-QUINOABOL S.R.L y el Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC).  
 
En lo que respecta a desarrollo institucional, el informe presenta las actividades organizacionales 
más relevantes, incluyendo las de Asamblea, Directorio y el personal, así como las acciones de 
coordinación interinstitucional, comunicación y difusión, recaudación de fondos y venta de 
servicios, realizadas por la Fundación en el periodo.   
 
El capítulo de administración y finanzas describe en forma detallada las fuentes de financiamiento 
con las que trabajó la Fundación durante el cuarto trimestre de 2011, así como los montos de 
ejecución presupuestaria para cada una de ellas. También se describe los recursos generados y 
utilizados en los Fondos Dotal y Patrimonial de la Fundación. 
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A.2   Fechas y eventos importantes del trimestre 
 
15 octubre IV Jornada de dibujo infantil en Punata, Cochabamba 
17-18 octubre Taller para la elaboración del POA 2012 
19 octubre Visita del Sr. Marcelo Collao, Oficial de Programas de COSUDE 
20 octubre Reunión con representantes de la Embajada de Japón, en La Paz 
21 octubre Taller de USAID sobre Alianzas Público-Privadas, en La Paz 
25 octubre Reunión de Directorio de la UNEC S.A., en Sucre 
26 octubre Junta Ordinaria de Accionistas de la UNEC S.A., en Sucre 
26 oct - 6 nov Participación en la Quinta Versión de la Feria del Libro de Cochabamba 
28-29 octubre Comité Técnico del Directorio, en Cochabamba 
31 octubre Reunión del Consejo Asesor de Inversiones, en Cochabamba 
4 noviembre Reunión con ejecutivos y funcionarios de SNV, en La Paz 
4 noviembre Reunión con Mario Valori, de la ONG Hivos, en La Paz 
8-9 noviembre Taller de Planificación del tercer año del Proyecto ISA, en La Paz   
9 noviembre Reunión con Régula Chavez, Representante de Swisscontact en Bolivia 
11 noviembre Reunión del Comité de Calidad 
12 noviembre Visita a Tomina y reunión con representantes de SOCODEVI 
12 noviembre V Jornada de dibujo infantil en Tomina, Chuquisaca 
16 - 17 noviembre Visita del Sr. Mark Lopes, Sub Administrador de USAID para América Latina y 

del Sr. Wayne Nilsestuen, Director de USAID/Bolivia  
18 noviembre Reunión de la Comisión Administrativa, en Cochabamba 
19 noviembre VI Jornada de dibujo infantil en Muyupampa, Chuquisaca 
21 noviembre Visita del Sr. Morten Elkjær, Embajador del Reino de Dinamarca 
22-23 noviembre Taller y visita de campo con representantes de SOCODEVI y UNEC, en Tarija 
30 noviembre Reunión del Consejo Directivo del Programa ASAP, en La Paz 
3 diciembre LX Reunión de Directorio en Cochabamba 
5 diciembre Reunión del Consejo Asesor de Inversiones, en La Paz 
8-9 diciembre Reunión del Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS, en Santo Domingo 
16 diciembre Reunión con Antonio Ugaz, Primer Secretario de la ERD, en La Paz 
 
A.3  Logros acumulados al 31 de diciembre de 2011  

 12 Programas desarrollados, basados en cadenas 
 136 Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) concluidos 
 14 Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) en ejecución 
 17 Acciones Complementarias concluidas 
 80 Municipios involucrados 
 7 Departamentos involucrados 
 58.184 Familias participantes en proyectos concluidos 
 835 Familias programadas en proyectos en ejecución  
 40.362 Familias que reciben asistencia técnica (proyectos concluidos y en ejecución) 
 68% Grado adopción (promedio ponderado PITAs concluidos) 
 88% Incremento de los ingresos (promedio ponderado PITAs concluidos) 
 122 Organizaciones demandantes atendidas 
 52 Oferentes de servicios de innovación tecnológica 
Bs 137.185.992  Comprometidos por el FCI de la Fundación Valles 
Bs 123.768.663 Ejecutados por los Oferentes 
Bs   15.948.043 Aporte a la Fundación Valles comprometido por los Demandantes 
Bs   12.003.635 Aporte a la Fundación Valles entregado por los Demandantes 
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B. Programas 

B.1  Innovación Tecnológica  

A continuación se presenta información relacionada a proyectos en ejecución y concluidos 
durante el trimestre. Un detalle acumulado del estado de proyectos, número de beneficiarios y 
recursos invertidos por programa es presentado en el Anexo 1. Asimismo en Anexo 2 se muestra 
la cobertura geográfica por programa. 
 
 B.1.1 Proyectos en ejecución 
 
En el trimestre se cuenta con catorce (14) proyectos de innovación tecnológica en ejecución, los 
mismos que están en el marco de la Adenda No 8 del Acuerdo Cooperativo suscrito con 
USAID/Bolivia. El siguiente cuadro muestra el detalle de estos proyectos: 
 

Programa Código Proyecto 
Fecha de 
conclusión 

Presupuesto 
FCI (Bs) 

Familias 
programadas 

Ají 
  

004/R 
 

Consolidación del agronegocio de la Asociación Integral de 
Productores de Ají y Maní del Municipio de Padilla (APAJIMPA-I), 
Chuquisaca 

31/08/2012 182.760,00 360 

004/S 
Incremento de la oferta de maníes y ajíes nativos de Bolivia para 
mercados de exportación en los municipios de Monteagudo, Villa 
Vaca Guzmán y Huacareta, Chuquisaca 

23/08/2012 522.750,00 550 

 004/T 
Fortalecimiento del agronegocio de la Asociación de Productores 
Agroforestales de Ají y Maní El Villar (APAFAM), Chuquisaca 

31/08/2012 182.760,00 158 

Especias 
  

003/P 
Escalamiento de los procesos de exportación de orégano en el 
Departamento Tarija 

31/08/2012 522.750,00 120 

003/Q 
Escalamiento de los procesos de comercialización y exportación 
de anís y otras especies aromáticas en el Municipio de Omereque, 
Cochabamba 

31/08/2012 306.680,00 350 

Flores 
  

016/G 
Consolidación de la oferta de flores de corte con calidad de 
exportación para mercados internos y de exportación de la 
Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista 

31/08/2012 202.130,00 60 

016/H 
Fortalecimiento de la oferta de flores de corte para mercados 
nacional y de exportación de la Asociación de Productores 
Integrales Bella Vista Agropecuaria y Ecológica K’acha T’ika 

31/08/2012 202.130,00 120 

Frutales 008/M 
Escalamiento de la oferta de durazno deshidratado para mercados 
interno y de exportación en los valles de altura de Chuquisaca, 
Potosí y Tarija 

31/08/2012 487.900,00 500 

Hortalizas 019/E 
Incremento de la oferta de hortalizas tradicionales y de alto valor 
para mercado interno de pequeños productores de los valles de 
Cochabamba y Santa Cruz 

24/08/2012 836.400,00 750 

Maní 
  
  
  

007/V 
Consolidación del agronegocio de la Asociación de Productores 
de Maní de Mizque (APROMAM), Cochabamba 

13/07/2012 209.100,00 325 

007/W 
Integración del agronegocio de la Asociación de Productores de 
Maní de Icla (APROMI), Chuquisaca 

31/08/2012 243.950,00 300 

007/X 
Fortalecimiento del agronegocio de producción y comercialización 
de maní en el Municipio de Yacuiba, Tarija 

31/08/2012 420.000,00 300 

007/Y 
Consolidación del agronegocio de productos orgánicos de la 
Asociación Integral de Productores Ecológicos del Río Caine 
(AIPE-Río Caine), Potosí 

31/08/2012 174.250,00 210 

Uva de 
mesa 

006/M 
Expansión de oferta de uva de mesa de pequeños productores 
vitícolas de la Provincia Gran Chaco, Tarija 

30/08/2012 418.120,00 120 

Total (Bs) 4.911.680.00 4.223 

 
B.1.2 Proyectos concluidos 
 
En el trimestre concluyeron tres (3) proyectos de innovación tecnológica, según se muestra a 
continuación: 
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Programa Código Proyecto 
Fecha de 
conclusión 

Presupuesto 
FCI (Bs) 

Familias  
programadas 

Especias 003/N 
Fomento a la industria del anís y otras 
especias en el Municipio Omereque 

07/12/2011 607.000,00 240 

Uva de 
mesa 

006/L 
Mejoramiento de la producción y acceso a 
mercado de pequeños productores vitícolas 
en la Provincia Gran Chaco-Tarija 

02/12/2011 300.000,00 80 

Hortalizas 019/D 

Mejoramiento de la producción y acceso a 
mercado de pequeños productores de 
hortalizas del Municipio Caraparí, Provincia 
Gran Chaco, Tarija 

09/12/2011 353.500,00 150 

Total (Bs) 1.260.500 470 

 
B.1.3 Consultorías  

 
En el periodo concluyó la consultoría “Asesoramiento técnico en implementación de Sistemas 
HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPMs) para UNEC S.A., APAJIMPA-I y APROMAM, conducida por la consultora FUNDES 
Bolivia. Este servicio permitió alcanzar la certificación de BPMs bajo norma del Codex 
Alimentarius a estas tres organizaciones. 
 

B.1.4 Actividades de Apoyo 
 

a. Servicio de Desarrollo de Agronegocios (SDA) y Eventos  
 
Apertura de Mercados 
 

• Programa Maní  
 
Como parte de la gestión de apertura de mercados en la Unión Europea, conducida por el 
Programa SDA, se efectuó la primera exportación de 15 t de maní orgánico certificado a la  
empresa Rapunzel de Alemania. Para el efecto se estructuró una alianza estratégica entre la 
Fundación Valles, la empresa Bolivian Agribusiness, las asociaciones productoras de maní 
APROMAM, AIPE-Río Caine, APROM y APROMAJI Villa Serrano. El valor de venta de este 
primer cargamento fue de Bs219.240,00 incoterm FOB Arica. Para la campaña agrícola 2011-
2012 se tiene comprometido con Rapunzel el embarque de 60 toneladas.  
 

• Programa Flores 
 
La misión comercial realizada a Asunción del Paraguay por el responsable del Programa Flores y 
representantes de las asociaciones APIBAE K´acha T´ika y APAEBV, mostraron los primeros 
resultados al concretarse la exportación de rosas al mercado paraguayo. Los productores de flores 
han firmado un contrato para el envío semanal de 150 paquetes, por un valor de Bs4.200,00 
incoterm FCA Cochabamba. 
  
Eventos Comerciales  

 
• 6ta. Feria Nacional de Semillas – Rueda de Negocios 
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A través de una alianza estratégica con el Gobierno Municipal de Villa Vaca Guzmán 
(Muyupampa) del Departamento Chuquisaca, la Fundación Valles organizó la Rueda de Negocios 
en el marco de la 6ta. Feria Nacional de Semillas, efectuada el 8 y 9 de octubre del 2011 en ese 
municipio. La Rueda tuvo la participación de 21 empresas y asociaciones de productores y 
comercializadoras de semilla de maíz, ají, maní, hortalizas y otros. Durante la realización del 
evento se logró concretar la suma de Bs1.707.210,00 en intenciones de negocios. En el marco de 
los proyectos del programa maní, se promovió la compra de 50qq de semilla certificada de maní 
variedad Colorado, con un valor aproximado de Bs37.000,00.  
 
En el mismo evento, la Fundación Valles realizó el lanzamiento de una nueva variedad de maní, 
Overo Guaraní 2010. Esta contribución al sector es el resultado de más de seis años de 
mejoramiento de ecotipos nativos originarios de la región del Chaco Chuquisaqueño, en 
coordinación con el investigador Eloy Blanco Padilla. 
   
Financiamiento del SDA 
 
En la sesión ordinaria de Directorio de la Fundación Valles, realizada en el 3 de diciembre, se 
aprobó la propuesta técnica del Programa SDA para el periodo 1 de enero al 30 de septiembre de 
2012, con un presupuesto de Bs256.360,00. La propuesta está enfocada a continuar fortaleciendo 
los procesos iniciados en la fase previa, referidos a la gestión de agronegocios con las 
asociaciones de productores apoyadas por los Programas de la Fundación Valles. Asimismo,  
incorpora iniciativas sistemáticas de desarrollo del portafolio y venta de servicios de 
agronegocios y concentra esfuerzos en la vinculación de los actores de las cadenas con entidades 
microfinancieras que operan en el sector rural.   

 
b. Consultorías  

 
• Diseño Gráfico para desarrollo de empaques de flores. La consultora María Gracia Sarabia 

desarrolló el logotipo y diseño de empaques primarios y secundarios de la marca “T´ikay-
Flores de Bolivia”, los mismos que serán utilizados por las asociaciones de productores de 
flores de Bella Vista para la comercialización de flores de corte en mercados internos y de 
exportación, posicionando de esta forma el origen y marca del producto. 
      

• Diseño Gráfico para desarrollo de material promocional y posicionamiento de la marca 
“Manicito´s” para la Asociación de Productores de Maní de Mizque (APROMAM). El 
consultor Edgardo Paz desarrolló dichos materiales destinados a productos como snacks 
salados y confitados de maní, con el fin de apoyar la comercialización de éstos y posicionar  
la marca en el mercado local de Mizque y municipios aledaños.  

 
c. Capacitación, entrenamiento y asistencia técnica 

 
A solicitud y con auspicio de la Fundación McKnight, del 5 al 9 de diciembre se organizó y llevó 
a cabo el Taller de capacitación “Escritura de resultados de investigación” con una carga horaria 
de 40 horas. El evento fue dictado por el Dr. Carlos Barahona de la Universidad de Reading de 
Inglaterra y contó con la participación de 17 profesionales de los diferentes proyectos financiados 
por esta institución en Bolivia y el Perú. 
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 B.1.5 Seguimiento y Evaluación 
 
Los días 17 y 18 de octubre se realizó un taller interno con 23 funcionarios del área técnica y 
administrativa de la Fundación Valles para realizar la Programación Operativa Anual de la 
Gestión 2012. Como resultado de este taller se elaboró el POA y Presupuesto 2012 que fueron 
aprobados por el Directorio en su sesión del 3 de diciembre, así como el Plan de Trabajo 2012 
que fue enviado a USAID/Bolivia para su aprobación, como requisito de la enmienda Nº 8. 
 
Durante el periodo del reporte se ha continuado utilizando el Sistema Integrado de Monitoreo de 
Proyectos (SIMON) para realizar el seguimiento a los proyectos que fueron financiados y 
ejecutados por la Fundación Valles, durante la Enmienda Nº7 del Acuerdo Cooperativo con 
USAID/Bolivia, y los proyectos de ejecución supervisada en el marco del Proyecto ISA. El uso 
del Sistema ha permitido mantener actualizada la información respecto al avance físico, técnico y 
financiero de cada proyecto, logrando el registro oportuno del cumplimiento de indicadores de 
cada plan de hitos y el registro de beneficiarios que reciben asistencia técnica y capacitación.  
 
Por otra parte, se ha completado el archivo y registro de las carpetas, tanto en formato físico como 
en digital, de los 17 proyectos de la Enmienda N˚ 7 concluidos hasta diciembre, para fines de 
consulta y auditoría. 
 
Se ha creado en el SIMON las nuevas carpetas para los 14 proyectos de innovación tecnológica 
financiados en el marco de la Enmienda Nº 8 con USAID/Bolivia. Estas carpetas contienen la 
información general de cada proyecto y los planes de hitos que son utilizados para fines de 
seguimiento de los mismos, así como también se han abierto las carpetas físicas de cada proyecto. 
 
Durante el periodo concluyó la fase de capacitación e ingreso de nuevos proyectos al sistema, 
tales como el de investigación en maní, financiado por la Fundación McKnight que es ejecutado 
de manera directa por la Fundación Valles, y el proyecto de asistencia técnica transversal para las 
regionales de Guarayos y Rurrenabaque del PAI, ejecutado por la empresa Servicios Integrales 
para el Desarrollo, SID S.R.L.  
 
Durante el periodo de reporte y de acuerdo al cronograma elaborado, se concluyeron los eventos 
correspondientes a las evaluaciones finales de los proyectos de innovación tecnológica que se 
programaron en el marco de la Enmienda Nº 7 del Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia, 
habiéndose atendido tres evaluaciones finales, de las cuales dos fueron realizadas con la 
metodología participativa a través de talleres y una con la metodología de encuestas directas a 
productores en sus parcelas. En total se tuvo la participación de 57 productores. La metodología 
empleada en los talleres se basó en técnicas y dinámicas de grupo, enfocadas a lograr mayor 
reflexión y participación, reforzadas con entrevistas individuales durante las visitas de campo.      
 
En el trimestre se procesaron los datos de las encuestas realizadas para el estudio de impacto 
orientado a medir los cambios en los ingresos de las familias participantes de los proyectos de 
innovación tecnológica financiados por la Fundación Valles. Con esta información se completó el 
documento de estudio, cuyo objetivo principal es “determinar el porcentaje de incremento de los 
ingresos de los hogares rurales en el área de intervención del Proyecto”. El área de influencia del 
proyecto y los programas seleccionados para el estudio comprendieron un total de siete 
departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. 
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El documento denominado “Estudio de Impacto 2011”,  corresponde al periodo comprendido 
entre octubre 2010 a septiembre 2011 y presenta los resultados de la medición del principal 
indicador que tiene la Fundación Valles ante su Directorio y las fuentes de financiamiento, el cual 
hace mención al “Incremento de ingresos de los hogares rurales”, como efecto de sus 
intervenciones. Como resultado principal se obtuvo un incremento promedio de 44% en los 
ingresos de los hogares rurales atendidos por los proyectos en el período mencionado. 
 
B.2  Desarrollo Empresarial Rural  
 
Durante el trimestre, las principales actividades del Programa estuvieron dirigidas a la 
identificación de oportunidades de apoyo y elaboración de Planes de negocios, de aquellas 
demandas que cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos en la Guía de Acceso del 
DER. 
 
Una vez recibidos los documentos de Planes de negocios, el equipo técnico del DER procedió a la 
evaluación respectiva, verificando la viabilidad comercial, técnica, de gestión, legal y ambiental 
de cada uno de los proyectos. Seguidamente, éstos fueron puestos a consideración del Comité de 
Aprobación de Proyectos (CAP) en su segunda y tercera sesión: 
 
En la segunda reunión del CAP se presentó las siguientes demandas:  
 

• Apoyo a la microempresa de floricultores K’acha T’ika 
• Apoyo a la Asociación de productoras de derivados de maní – APRODEMA  
• Apoyo complementario para el crecimiento de la Asociación de productores de maní de 

Icla – APROMI 
• Apoyo a la Cooperativa de productores de uva “La Angostura” 

 
En la tercera reunión del CAP se presentó cuatro demandas adicionales:  
 

• Apoyo Complementario a la Asociación de productores de ají y maní del Municipio 
Padilla – APAJIMPA-I 

• Apoyo Complementario a la Asociación de floricultores agropecuarios y ecológicos Bella 
Vista – APAEBV 

• Apoyo a la Asociación de fruticultores “Villa Florida”  
• Apoyo al vivero Santa Clara 

 
En ambas sesiones, el CAP aprobó la totalidad de las demandas. Esta situación permitió iniciar 
contacto inmediato con los demandantes, para proceder a las respectivas licitaciones públicas, 
previa la comprobación de existencia de recursos de contraparte. 
 
Las contingencias que se presentaron en el periodo estuvieron referidas a la imposibilidad de 
cumplimiento de aportes de contraparte de las organizaciones APAFAM y ASOPROMANI, 
cuyas demandas fueron aprobadas en la primera reunión del CAP, en razón de no haberse 
concretado las gestiones de recursos antes sus gobiernos municipales. Por otra parte, la licitación 
pública para implementación del Plan de negocios de Apoyo a la Cooperativa de productores de 
uva “La Angostura” fue declarada desierta por falta de proponentes. La misma no fue convocada 
por segunda vez, a solicitud del demandante, quien manifestó no contar con los recursos de 
contraparte. 
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 B.2.1  Proyectos concluidos 
 
Durante el periodo concluyeron los trabajos de consultoría de elaboración de seis (6) Planes de 
negocios: 

 
• Apoyo a la Asociación de productores de ají de Huacareta – APROAJI 
• Apoyo complementario a la Asociación integral de productores de ají y maní de del 

Municipio Padilla – APAJIMPA-I 
• Apoyo complementario a la Asociación de floricultores agropecuarios y ecológicos Bella 

Vista – APAEBV 
• Apoyo a la Asociación de fruticultores Villa Florida 
• Apoyo al vivero Santa Clara 
• Apoyo al viverista Franz Nina 

 
 B.2.2  Proyectos iniciados 
 
Durante el periodo se inició las consultorías de los siguientes Planes de negocios: 

 
• Apoyo a la microempresa rural agrícola ROSARA 
• Apoyo al viverista Bernardo Guzmán 

 
 B.2.3  Actividades de Apoyo 
 
Durante el periodo se realizó varias visitas de promoción del Programa DER y actividades de 
levantamiento de demanda en los Municipios Tiquipaya del Departamento Cochabamba, así 
como Comarapa, Saipina y Pampa Grande del Departamento Santa Cruz. 
 
 B.2.4  Seguimiento y Evaluación 
 
El equipo técnico del DER de la Fundación Valles realizó el seguimiento permanente a las 
actividades de los consultores contratados para la elaboración de Planes de negocios, habiendo 
participado en las reuniones de inicio, evaluación intermedia y presentación final a los 
empresarios rurales. 
 
 
B.3  Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (P royecto ISA)  
 
Durante el periodo, el equipo del Proyecto ISA se dedicó principalmente a la supervisión y 
monitoreo de los proyectos en ejecución. Se presenta a continuación el detalle de los principales 
logros alcanzados en el trimestre, en cada uno de los proyectos bajo responsabilidad de la 
Fundación Valles: 
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Avance de las actividades de los objetivos específicos 1 y 2 del Proyecto ISA 
 

Proyecto 
Avance 

Principales Resultados %                     
Físico 

% 
Finan. 

% 
Cronóg. 

1CAR 009G  
Apoyo a la productividad y 
competitividad del sector 
productivo de cereales 
andinos y haba en el marco 
de la seguridad alimentaria 
para el Municipio de 
Caracollo – Oruro 

58 46 54 

• 242 productores reciben capacitación y asistencia técnica en 
producción de quinua orgánica. 

• Puesta en marcha de la planta de beneficiado de quinua de 
PROQUICHOI. 

• 121 productores registrados para la certificación orgánica de 
sus parcelas de quinua. 

• Compra y entrega de un pool de equipos específicos para 
manejo tecnificado del cultivo de quinua. 

• 626 productores de quinua recibieron semilla mejorada para 
establecimiento de una superficie promedio de ¼ hectárea. 

• 27 productores adoptan la tecnología de siembra de haba en 
surco. 

1CAR008G  
Mejoramiento y seguimiento 
al ganado lechero en el 
Municipio de Caracollo – 
Oruro 

59 44 48 

• 200 productores han recibido capacitación y asistencia técnica 
personalizada en manejo de ganado lechero. 

• 30 productores manejan registros técnico-económicos de su 
hato. 

• 14 ha implementadas con forraje (cebada y alfalfa). 
• 70 productores aplican el manejo agronómico de pastos y 
forrajes. 

• 30 áreas de ordeño fueron replanteadas y se encuentran en 
proceso de construcción. 

• 150 litros de leche/día son transformados en derivados lácteos 
en la planta de PROLECA. 

1MIZ057P  
Fortalecimiento de la 
capacidad productiva y 
acceso a mercados del 
sector apícola en el 
Municipio de Mizque – 
Cochabamba 

83 59 64 

• Ocho productores apícolas líderes realizaron un viaje de 
captura tecnológica a la zona de mayor producción apícola de 
Santa Cruz. 

• Comercializados 650 kg de miel a través de APAM. 
• 129 nuevas cajas apícolas en producción. 
• Se ha concluido y validado  una estrategia de fortalecimiento y 
sostenibilidad para la APAM (proyección de 5 años). 

• Se concluyó un plan de manejo para 100 ha de bosque 
(aprobado y en proceso de implementación). 

2MIZ059P  
Mejoramiento de la cadena 
lechería en el Municipio de 
Mizque – Cochabamba 

35 41 48 

• 81 productores acceden a semilla certificada de alfalfa para 
establecimiento de 20 ha de cultivo. 

• 122 asistencias técnicas veterinarias en temas de sanidad 
animal y reproductiva. 

• Iniciada la campaña de sanidad animal con insumos 
veterinarios provistos por el Gobierno Municipal (91 animales 
desparasitados y tonificados en el periodo). 

• Iniciada la campaña de mejora genética a partir de 
inseminación artificial. 

1QUI015G  
Apoyo al Manejo y 
Mejoramiento de la 
Producción de Llamas 
(Lama glama) en el Cantón 
Choquetanga Municipio 
Quime 

40 20 48 

• Se alcanzó un 70% de avance en la construcción del Centro 
de acopio para fibra de lana de llama. 

• 10 corrales de maternidad con un avance del 40% en su 
construcción. 

• Se estableció 10 ha con cultivos forrajeros de alto valor 
nutricional en las comunidades Choquetanga Grande y Chico, 
Villa San Juan y Vicullpaya. 

• Se culminó la segunda campaña de sanidad animal en llamas, 
llegando a un total de 1.425 animales (775 hembras, 264 
machos y 386 crías). 

• 40 productores de 3 comunidades han recibido asistencia 
técnica dirigida en: alimentación, sanidad animal, parición, 
destete, empadre y categorización y manejo de registros. 
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Proyecto 
Avance 

Principales Resultados %                     
Físico 

% 
Finan. 

% 
Cronóg. 

1RAV067G  
Apoyo a la producción de 
maíz, choclo, amaranto, 
haba, arveja, zanahoria y 
cebolla en el Municipio 
Ravelo - Potosí 

52 34 58 

• 330 agricultores reciben información técnica sobre las 
especies/variedades de maíz, haba, trigo y hortalizas. 

• 280 agricultores reciben asistencia técnica. 
• Implementadas 8 parcelas demostrativas. 
• Realizados en forma coordinada con SIMA, 15 eventos de 
capacitación en el tema costos de producción. 

• Ejecutada la totalidad de la contraparte comprometida por el 
Gobierno Municipal de Ravelo para apoyar el proyecto 
(Bs150.000,00). 

• 5.780 kg de semilla de maíz, trigo, haba, cebolla y zanahoria 
distribuida en las comunidades beneficiarias para la presente 
campaña. 

• 80 hectáreas son manejadas con la aplicación de prácticas 
adecuadas de conservación de suelos. 

1TAP034 GF  
Apoyo a la producción de 
tumbo, durazno y manzana 
en el cantón Ramadas del 
Municipio Tapacarí 

25 35 22 

• 3,4 hectáreas nuevas de huertos de tumbo destinadas a la 
producción comercial cuentan con sistema de tutoraje 
(espalderas) y cercos perimetrales. 

• 3,4 hectáreas de huertos de tumbo son manejadas con 
prácticas adecuadas de conservación de suelos. 

• Establecimiento de 2,5 hectáreas nuevas de huertos de 
durazno. 

• Establecimiento de 5 hectáreas nuevas de huertos de 
manzana. 

• 18,5 t de abonos orgánicos elaborados y aplicados en huertos 
de tumbo, durazno y manzana.  

• 220 productores aplican conceptos y prácticas del manejo 
integrado del cultivo de huertos de tumbo, durazno y 
manzana. 

• Dos viveros municipales tienen capacidad de producir 
plantines de tumbo, manzana y durazno. 

2TOR041G  
Mejoramiento en prácticas 
de manejo de siembra, 
cosecha, poscosecha, 
procesamiento y 
comercialización de maní 
orgánico destinado a 
mercados nacionales e 
internacionales 

27 18 49 

• Concluida la Línea Base y socializada con los beneficiarios. 
• Establecidas 40 hectáreas de maní. 
• Elaborados costos de producción para cuatro productos 
procesados por la AIPE-Río Caine.  

• Iniciado el proceso de prueba y estandarización de la 
producción de barras de maní (como nuevo producto 
procesado). 

2TOR042G  
Apoyo en el mejoramiento 
de procesos de cosecha, 
poscosecha de limón, 
guayaba, camote y 
funcionamiento comercial de 
la planta de transformación 
de frutas de la Asociación de 
Productores Agropecuarios 
del Rio Caine en la localidad 
de Julo, Municipio de 
Torotoro 

5% 0% 5 

• Firma del Convenio de Cooperación con el Proyecto ISA. 
• Preparada la encuesta de Línea Base. 
• Socializada la propuesta técnica para la implementación del 
proyecto ante los beneficiarios.  
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Avance de las actividades del Programa de microempresas rurales del Proyecto ISA  
 

Proyecto 
Avance 

Principales resultado %                     
Físico 

% 
Finan. 

% 
 Cronóg. 

Producción y 
comercialización de 
alevines de trucha 
“Arco Iris” 

44 4 31 

• Manejadas 60.000 ovas de producción propia. 
• Producidos y comercializados 20.000 alevines.  
• Desarrollado vínculos comerciales entre la empresa El 
Conquistador y el Gobierno Municipal de Viloco.  

• Avanzado un 60% de las obras de readecuación y ampliación de la 
infraestructura del Centro de alevinaje de Arco Iris. 

• La Microempresa generó un ingreso de Bs41.000,00  

Producción y 
comercialización de 
huevo  "Productoras 
de Aves de Postura 
de Pongo B2” 

54 10 86 

• Se concluyó las obras de ampliación y mejora de la infraestructura 
de producción y almacenamiento de huevos (adecuación de dos 
galpones con capacidad para 600 aves de postura, depósito para 
insumos y producto). 

• 23.850 huevos producidos y comercializados. 
• Un convenio comercial concretado para venta de huevos. 

Producción y 
comercialización de 
prendas de vestir 
“Asociación de 
mujeres Subcentral 
Añahuani” 

40 43 31 

• Se inició el proceso de formalización de la microempresa 
(obtención del NIT, personería, etc.) 

• Se confeccionó y vendió 300 prendas de vestir. 
• Inicio de una campaña comercial de oferta de productos para el 
inicio de la gestión 2012 a nivel del Municipio Torotoro y las 
unidades educativas. 

Mantenimiento vial 
rutinario 
“Microempresa 
Calahuta” 

25 15 34 

• Se implementó con éxito el contrato de servicios de mantenimiento 
para el tramo Puente La Viña – Pueblo Torotoro (32 km), suscrito 
con la Gobernación del Departamento de Potosí. 

• Se renovó el contrato de mantenimiento (Puente La Viña – Pueblo 
Torotoro), para la gestión 2012. 

• Cumplidos los contratos suscritos con las empresas TUCOMS y 
CIAPROT para empedrado de 600 m2, en las plantas de 
procesamiento de AIPE-Río Caine y AGROCAINE. 

 
Otras actividades de relevancia desarrolladas en el periodo son las siguientes: 

• Se dio inicio a los procesos de evaluación de medio término de los proyectos en 
ejecución, con el Proyecto de apoyo a diferentes cultivos en el Municipio Ravelo, 
implementado por la consultora SENACYT S.R.L. 
 

• En el marco de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Cooperativo No 26337, 
firmado entre la Fundación Valles y Abt Associates Inc., se remitió el Informe Técnico 
Anual correspondiente al periodo Octubre 2010 a Septiembre 2011. 

 
• Se recibió a dos misiones de supervisión y visita del financiador USAID: Jason Gerard 

(Oficial Ambiental Regional), acompañado por Denise Fernández (Funcionaria de la 
oficina SDE de USAID/Bolivia), quienes evaluaron la aplicación de la norma ambiental 
216 de USAID. Por otra parte, Mark Lopes (Sub Director de USAID para América 
Latina), acompañado por Wayne Nilsestuen (Director de USAID en Bolivia) y Rebecca 
Latorraca (Sub-Directora de USAID en Bolivia), inspeccionaron el grado de avance 
físico del proyecto y la aplicación del enfoque de integralidad. 
 

• El 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo un taller de planificación de actividades del tercer 
año del Proyecto. 
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B.4  Proyecto Amazónico Integrado (PAI) 
 

A continuación se reporta la relación de actividades, avances y resultados obtenidos durante el 
período, en el marco del Convenio de Donación entre Chemonics International Inc. y la 
Fundación Valles, para la ejecución del componente de Alianzas Comerciales (correspondiente al 
Objetivo Estratégico 3) del Proyecto de Desarrollo Integrado y Conservación en la Amazonía 
Boliviana - Proyecto Amazónico Integrado (PAI). Este convenio fue firmado en el mes de marzo 
de 2011 y las actividades se iniciaron en abril. 
 
 B.4.1  Aspectos de orden administrativo 

• Durante el trimestre, a través de Chemonics International Inc., se contrató a la empresa 
Servicios Integrales de Desarrollo (SID S.R.L.) para brindar asistencia técnica en sistemas 
productivos y agro-ecológicos a productores indígenas del área de intervención; con un 
equipo conformado por un coordinador, tres técnicos para cubrir las zonas agrarias de los 
Municipios de Ascensión de Guarayos y Urubichá en Santa Cruz, un técnico para apoyar a las 
comunidades de Rurrenabaque (Beni) y un técnico para cubrir las zonas del Municipio de 
Ixiamas(La Paz).  

  
• La Fundación Valles, en coordinación con el Responsable del componente de Alianzas 

Comerciales del Proyecto PAI, realizaron dos talleres de inducción a los técnicos contratados 
por la empresa SID S.R.L., uno en cada zona de trabajo, explicando los alcances y el enfoque 
del trabajo a ser realizado por la empresa y supervisado por la Fundación. 
 

• Se realizaron procesos para la contratación de consultorías de corto plazo: Estudio de la 
cadena de Cusi; Fortalecimiento de la capacidad productiva y de comercialización de las 
organizaciones de recolectoras y transformadoras de Cusi de la provincia Guarayos; 
Capacitación productiva y elaboración de un plan de negocios de tejidos de hamacas para 
tejedoras de Urubichá; y Diagnóstico productivo de caña de azúcar en la comunidad Carmen 
Florida del Municipio de Rurrenabaque. 
 

• Se contrató a Ackbar Wilson Jalil Rojas para el cargo de Coordinador General, con base de 
trabajo en la oficina central de Fundación Valles en Cochabamba y asignado al componente 
de Alianzas comerciales del Proyecto.  
 

 B.4.2  Actividades, avances y resultados obtenidos  

La implementación de actividades está ligada al Objetivo Estratégico (OE) 3 del proyecto. A 
continuación se detallan los avances y resultados obtenidos en el período, de acuerdo a los 
entregables comprometidos en el Convenio de Donación: 

Resultado esperado Resultado obtenido 

Cinco organizaciones matrices 
con capacidades competitivas y 
rentables  emprendiendo 
prácticas de planificación 
gerencial y operacional bajo 
implementación. 

Con la información de los eventos de levantamiento de demanda realizados con las 
organizaciones matrices [CECU (Central Comunal de Urubichá), CECY (Central Comunal 
de Yaguarú) y CIEA (Central Interétnica de Ascensión) de la regional de Guarayos y el 
CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana) y CRTM (Consejo Regional Tsimán-
Mosetén) de las regionales de Rurrenabaque e Ixiamas], se  inició el proyecto de 
asistencia técnica con cinco técnicos distribuidos en el área de influencia (Municipios de 
Ascensión de Guarayos, Urubichá, Rurrenabaque e Ixiamas). Estos técnicos, en 
coordinación con los de la Fundación Valles, han brindado asistencia técnica y 
capacitación en el inicio de la campaña agrícola 2011-2012, especialmente en los rubros 
de arroz, maíz, plátano y maní. 
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Diseño y Ejecución de tres 
proyectos tipo Alianzas Público 
Privadas (GDAs), para 
organizaciones productivas. 

Para el caso del cacao se analiza potenciar las actividades de los productores de la zona 
de San Luis en el Municipio de Urubichá, así como coordinar con el CIPCA y la Fundación 
PUMA. Se pretende brindar asistencia técnica especializada a las familias en temas de 
cosecha y poscosecha, con la finalidad de mejorar sus conocimientos en estos temas 
acompañando las actividades propias de la temporada de cacao silvestre. 
 
Para el caso del Cusi, se tienen elementos de valoración con los resultados de la 
consultoría “Fortalecimiento de la capacidad productiva y de comercialización de las 
organizaciones de recolectoras y transformadoras de Cusi de la provincia Guarayos” 
analizando sus recomendaciones para buscar el apoyo para el equipamiento del grupo de 
mujeres de MIG – Cuña Tuprai de Guarayos, que se dedican a la elaboración de 
subproductos artesanales de Cusi, como shampoo, jaboncillos, cremas y aceite. De igual 
manera, Industrias FINO está interesada en hacer una alianza con grupos de recolectoras 
para procesar aceite crudo; esta acción dependerá del nivel de organización y calidad de 
producto primario que tengan las organizaciones al momento de entrega. 
 
Se han realizado reuniones con el proyecto PC-B de USAID/Bolivia para que se puedan 
presentar propuestas de cofinanciamiento para proyectos de tipo alianza público-privada. 

Dos cadenas de valor 
generadoras de ingresos, 
identificadas y en proceso de 
desarrollo. 

Se han re-priorizado las cadenas no maderables de apoyo del PAI, para lo cual se ha 
concluido las consultorías para el estudio de Cusi (Guarayos y Urubichá), Capacitación 
productiva, elaboración de un plan de negocios de tejidos de hamacas para tejedoras de 
Urubichá y el Diagnóstico productivo de caña de azúcar en la comunidad Carmen Florida 
del Municipio de Rurrenabaque. De igual manera, está en proceso un estudio sobre 
variedades nativas de maní para las tres zonas del proyecto.  
 
Se tiene pendiente el inicio del estudio de la cadena productiva de la castaña en la región 
Tacana II. 

Paquete de asistencia técnica 
estructurado para responder a 
diferentes necesidades y 
demandas para sistemas 
agrosilvopastoriles. 

Implementación de la  estrategia planteada con un equipo técnico en campo en ambas 
regionales, donde se han uniformizado criterios de la asistencia técnica mediante talleres 
de inducción realizados por la Fundación Valles.  Se han tenido reuniones con autoridades 
municipales, regionales y comunales y se viene realizando el diseño del sistema 
agroecológico o agroforestal para cada finca, habiéndose realizado visitas y asistencia 
permanente a 322 productores que cumplen con los parámetros de elegibilidad del PAI. 
 
En el informe de validación de las demandas productivas se realizó el levantamiento de la 
línea base Productiva-Social-Económica, alcanzando a 284 familias, 206 de las cuales son 
nuevas; se realizó el levantamiento de  demandas de semilla de arroz y maíz.  
 
La estrategia de implementación, mediante capacitaciones teórico-prácticas especializadas 
en Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y Manejo Integrado de Plagas (MIP) en los 
principales cultivos agroecológicos, es el principal aspecto de llegada a los productores. 
 
Se tiene borradores de los manuales de Buenas Prácticas de Producción para maíz y 
arroz, los cuales ya han sido revisados por el técnico del PAI. 

 
B.5  Información y Análisis de Mercados Agropecuari os 

 
SIMA es una actividad diaria de recopilación, 
procesamiento y difusión de precios de productos 
agropecuarios en los mercados mayorista y ferias 
rurales de relevancia. El objetivo del servicio es 
facilitar a los diferentes actores información para la 
toma de decisiones, con menor incertidumbre, 
respecto a su participación en el desarrollo 
agroproductivo del país. SIMA ha consolidado el 
seguimiento de 24 “Mercados mayorista” y 9 
“Ferias rurales” de relevancia en siete 
departamentos de Bolivia.  

1 Programa en ejecución permanente 

300.000 Familias beneficiarias (Información radial) 

2.563 Boletines radiales (cobertura nacional) 

2.479 Informes nacionales de mercado 

1.683 Informes  internacionales de mercado 

9 Anuarios de precios 

9.290 
Capacitados en el uso de información de 
precios y costos de producción 

772 Boletín radial personalizado (Rural)  
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Durante el trimestre, negociaciones con la radio “26 de Enero” han permitido que pase de ser un 
contratista a formar parte de la red de difusión de radios comunitarias dentro de un marco 
colaborativo. Los servicios de SIMA de cobertura nacional alcanzaron 59 boletines radiales 
difundidos por la Red Erbol. Dentro de los servicios de difusión personalizados (radios 
comunitarias) se diseñaron 355 boletines que se detallan en el siguiente cuadro. 
  

Región / Zona / Municipio Radiodifusora Boletines 
Valles mesotérmicos de Santa Cruz 26 de Enero 59 

Altiplano sur y centro Baháí 35 

Municipios del centro de Potosí Aclo – Potosí 24 

Mizque y alrededores Red CEPRA  59 

Mizque Voz del Campesino 59 

Valle Alto de Cochabamba, Vacas, Tiraque, Colomi, Torotoro (Potosí) Chiwalaqui 48 

Tapacarí, Arque, Bolívar y parte de Ayopaya Andina (a través de CEPRA) 12 

Cono Sur de Cochabamba Esperanza 59 

Total 355 

 
A fines de noviembre se efectúo el seguimiento de la “Feria Anual de Vitichi” (Festividad de San 
Andrés), una de las más importantes en los municipios del centro de Potosí. En esta feria se 
negocian los volúmenes remantes de la campaña agrícola 2010-2011, de mokochinchi (durazno 
seco), maíz y otros productos que se pueden almacenar. 
 
Los procesos de capacitación (talleres) en el uso de la información de precios, costos y ganancias 
tuvieron una asistencia de 387 personas en el marco del Convenio con el Proyecto ISA. Los 
servicios del SIMA a este Proyecto, en su segundo año, concluyeron el 30 de noviembre. Los 
compromisos adquiridos fueron superados y se alcanzó una ejecución financiera de 96%.  
 
En el ámbito de la gestión de conocimientos se publicaron los siguientes documentos: i) 
“Mercados, pesos y medidas” y ii) “Mercados y precios históricos”. Por otra parte, se diseñaron 
cuatro paquetes de herramientas y materiales de capacitación para mejorar la calidad de los 
procesos de capacitación. Las temáticas elaboradas fueron: i) cultivos anuales, ii) cultivos 
perennes, iii) pecuarios y iv) transformación. 
 
El diseño de la página Web del SIMA y el software de gestión de información de las ferias rurales 
se encuentran en su fase final. Se espera su finalización en el primer trimestre de 2012. 
 
B.6 Fundación McKnight  
 
A diciembre de 2011, el Proyecto “Estrategias para la sostenibilidad de los mecanismos 
institucionales, tecnológicos y de mercado de productores de los valles de Bolivia vinculados al 
agronegocio del maní”, muestra un 45% de avance de físico y 53,4% de ejecución presupuestaria. 
En el período se continuó con las actividades planificadas en el Plan de Trabajo. 
 
Los avances en los cuatro componentes del Proyecto son los siguientes: 
 
Componente 1: Promoción de sistemas de producción de maní eficientes, ecológicos y 
sustentables. Se está conduciendo dos trabajos de investigación: 
 

• Adaptación de líneas y variedades de maní a las condiciones agroecológicas de dos 
comunidades del Municipio Torotoro. Este trabajo es realizado en colaboración con el 
Instituto Superior Técnico de Agronomía de la Universidad Autónoma Tomás Frías de 
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Potosí y la Asociación AIPE-Río Caine. En el periodo se implementó dos parcelas 
experimentales de adaptación de seis nuevas variedades de maní a las condiciones 
agroecológicas del Municipio Torotoro.   

 
• Caracterización de los sistemas de rotación/asociación de maní orgánico y su 

eficiencia en los Municipios Mizque y Aiquile. Se está monitoreando cuatro sistemas de 
producción en policultivos: dos de agricultura convencional y dos de agricultura 
orgánica, para medir la eficiencia económica y ecológica de la producción de maní en 
sistemas diversificados. Este estudio está siendo conducido de manera directa por el 
Investigador Principal del Proyecto, Tito Villarroel.  

 
Componente 2. Desarrollo de productos de maní con valor agregado y escalamiento de 
mercados nacionales y externos para maní orgánico. Se está conduciendo un trabajo de 
investigación: 
 

• Desarrollo tecnológico y optimización de un nuevo producto comercial tipo “snack” 
a base de maní orgánico. Una de las áreas de interés del Proyecto se refiere a la 
diversificación y desarrollo de mercados para alimentos con valor agregado a base de 
maníes nativos de Bolivia, producidos bajo sistemas de producción orgánica. En ese 
marco, con la colaboración del Centro de Alimentos y Productos Naturales de la 
Universidad Mayor de San Simón se inició la implementación de este trabajo de 
investigación, cuyo objetivo es desarrollar y optimizar los procesos de transformación de 
productos procesados destinados al mercado interno.   

 
Componente 3. Monitoreo y control de la incidencia de aflatoxinas en el maní y maíz 
destinado al consumo local (impacto en la salud) y  a la exportación. Se está conduciendo dos 
trabajos de investigación e iniciando la contratación de una consultoría de soporte: 
 

• Monitoreo de la incidencia de aflatoxinas en maní en la alimentación de familias 
campesinas. Este trabajo está siendo conducido de manera conjunta entre el consultor 
Edwin Rojas y el Investigador Principal, Tito Villarroel. Está orientado a determinar y 
caracterizar la presencia y riesgos de aflatoxinas en la dieta de familias campesinas que 
habitan en regiones con alta incidencia de estas toxinas. Asimismo, se está evaluando la 
presencia de agentes causales de aflatoxinas en los alimentos a base de maní preparados 
domésticamente y realizando un sondeo en postas de salud y hospitales adyacentes a estas 
comunidades, sobre pacientes con daños hepáticos y síntomas asociados a la exposición a 
altos niveles de aflatoxinas. 
 

• Niveles de aflatoxinas y micotoxinas en maíces nativos y alimentos domésticos a base 
de maíz, consumidos por familias campesinas de los valles de Bolivia. Este trabajo se 
está desarrollando con la colaboración de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias 
y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. El objetivo es determinar la 
eficacia del Sistema de control en puntos críticos, para mantener y/o reducir la incidencia 
de aflatoxinas y micotoxinas en maíz y alimentos domésticos preparados a base de éste 
cereal, a niveles que no representen peligro para la salud de las familias campesinas de 
los Municipios Aiquile, Anzaldo y Mizque del Departamento Cochabamba, Torotoro en 
Potosí y Villa Serrano en Chuquisaca. 
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• Se elaboró los Términos de Referencia para la consultoría “Evaluación taxonómica y 
molecular de patógenos asociados con la producción de aflatoxinas y micotoxinas en 
maíces (Zea mays) nativos de los valles de Bolivia y alimentos preparados por las 
familias campesinas de los Municipios Aiquile, Anzaldo y Mizque del Departamento 
Cochabamba, Torotoro en Potosí y Villa Serrano en Chuquisaca”, cuyo objetivo es 
identificar y evaluar los patógenos asociados con la producción de aflatoxinas 
fumonisinas y zearalenona en maíz, a través del método molecular PCR (Polymerase 
Chain Reaction). Asimismo, se pretende validar un método rápido (kit) de cromatografía 
de inmunoafinidad para posibilitar que las familias campesinas realicen su propia prueba 
rápida de verificación de la incidencia de toxinas en su cosecha y en los alimentos que 
consumen. 
 

Componente 4. Desarrollo de capacidades locales y asistencia técnica para mejora de la 
producción y productividad de maní orgánico certificado. Este componente está concentrado 
en actividades de apoyo técnico directo a los agricultores. Dos tareas fueron conducidas por el 
equipo del Proyecto. Por una parte, el fortalecimiento de los Sistemas de Abastecimiento Local de 
Semilla, a través de la implantación de siete hectáreas de campos semilleros, bajo esquema del 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Por otra, en coordinación con 
el Proyecto ISA, se consolidó 310 hectáreas de maní orgánico con 400 productores en 36 
comunidades. Sobre este particular se muestra a continuación la proyección estimada en toneladas 
para la campaña 2011-2012: 

Municipio 

Producción por variedad (toneladas) Total 
estimado 
de maní en 

vaina 
(toneladas) 

Sara maní 
Colorado de 
Iboperenda 

Larguillo 
Pitavae 
2000 

Rosada 

Mizque-Aiquile 51,20 - - 0,99 2,39 54,58 

Anzaldo Torotoro 45,00 80,00 - 70,00 18,00 213,00 

Villa Serrano - 118,88 143,03 - - 261,91 

Total 96,20 198,88 143,03 70,99 20,39 529,49 

 
Con estos volúmenes se prevé que los compromisos contraídos con la empresa alemana 
Rapunzel, para exportación de maní orgánico en la gestión 2012, podrán ser cumplidos sin 
mayores contratiempos. 
 
 
B.7 Otros proyectos  
 
 B.7.1 ENRAY Co. - QUINOABOL S.R.L 
 
En el periodo los Proyectos “Producción sostenible de quinuas orgánicas roja, negra y real en el 
Altiplano Sud de Bolivia (Fase II)” y “Producción sostenible de quinuas negra y roja en nuevas 
áreas geográficas del Altiplano de Bolivia”, financiados por la compañía norteamericana ENRAY 
Co. y la empresa boliviana QUINOABOL S.R.L., estuvieron concentrados en tres tareas:  
Asistencia técnica y capacitación en producción orgánica de quinua a productores, desarrollo de 
la propuesta tecnológica de manejo de bioinsumos e investigación adaptativa sobre temáticas de 
manejo sustentable de la producción de quinua orgánica.  
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• Asistencia técnica y capacitación en producción orgánica de quinua. Esta actividad se 
realiza a través de visitas personalizadas y metodologías participativas a productores de 
22 comunidades en cinco municipios de los Departamentos Potosí y Oruro. En Potosí la 
intervención está concentrada en los Municipios Coroma y Llica, zonas tradicionalmente 
productoras de quinua. El énfasis del apoyo técnico es la recuperación de la fertilidad de 
suelos y el paulatino retorno hacia los sistemas de producción diversos vinculados a la 
quinua. En Oruro, se ha ingresado a nuevas zonas geográficas de los Municipios 
Challapata, Huari y Pazña, donde se está consensuando con las comunidades respecto a 
mantener los sistemas de rotación o “mantos” inalterables e incorporando la propuesta 
tecnológica de mejora de la fertilidad de parcelas en producción, conservación de zonas 
de amortiguamiento y preservación de flora nativa. La superficie de áreas de cultivo 
implantadas en la presente campaña es la siguiente: 

 

Depto. Municipio 
Tipo de Quinua (ha) 

Total  
(ha) Blanca 

(real) 
Phisankalla 

(roja) 
Pandela Negra Toledo Amarilla Puñete 

Potosí 
Coroma 124,00 134,00 24,00 18,00 40,00 -   340,00 

Llica 234,00 160,00 141,00 6,00 150,00 13,00  704,00 

Oruro 

Challapata 51,50 163,00 21,00 24,50 -  -   260,00 

Pazña  - 18,50 -   - -   - 5,00 23,50 

Huari  - 61,25 -  9,50  - -   70,75 

Total  409,50 536,75 186,00 58,00 190,00 13,00 5,00 1.398,25 

 
Respeto a las actividades de capacitación, se dio inicio al proceso de fortalecimiento de 
capacidades y conocimiento en la normativa del Programa Nacional Orgánico (NOP, por 
su acrónimo en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USDA, por sus siglas en inglés), toda vez que la producción de los 
proyectos está comprometida para venta a la empresa ENRAY Co. con base en 
California, Estados Unidos. 

 
• Desarrollo de la propuesta tecnológica de manejo de bioinsumos. Los Proyectos 

continúan con la difusión masiva de la propuesta tecnológica de manejo integrado del 
cultivo de quinua orgánica. Para el efecto se está promoviendo el uso de una estrategia de 
control de plagas y enfermedades de importancia económica para el cultivo de quinua, la 
misma que fue validada durante la fase previa.  

 
Los productores accedieron al paquete de bioinsumos mediante modalidad de 
cofinanciamiento 50%:50%, en efectivo, lo cual está contribuyendo a la apropiación, 
tanto de la tecnología, como a la adopción de una propuesta de manejo sustentable y 
basada en los principios de agricultura orgánica. El detalle de los bioinsumos utilizados 
en el periodo es el siguiente: 

 

Depto. Municipio 
Bioinsumo 

Total  
(ha) 

Tricobal 
(kg) 

Humita 15 
(l) 

Vigortop 
(l) 

Acaritop 
(l) 

Feromonas 
(Unidad) 

Potosí 
Coroma 21,00 61,00 20,00 63,00 72,00 237,00 

Llica 21,00 61,00 20,00 63,00 72,00 237,00 

Oruro 

Challapata 298,00 85,00 20,00 120,00 106,00 629,00 

Pazña 20,00 20,00  - 40,00 10,00 90,00 

Huari 121,00 20,00 280,00 300,00 34,00 755,00 

Total  481,00 247,00 340,00 586,00 294,00 1.948,00 
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• Investigación adaptativa. En colaboración con la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Veterinarias de la Universidad Técnica de Oruro se está conduciendo dos trabajos de 
investigación: 

 
- Aplicación de tres bioinsumos para el mejoramiento de suelo y cultivo de la quinua 

(chenopodium quinoa willd .) en tres zonas de producción del Municipio Llica – 
Departamento Potosí, cuyo objetivo es determinar la eficacia de la propuesta 
tecnológica de productos orgánicos utilizados en suelo y planta en el cultivo de 
quinua orgánica. 

 
- Aplicación de tres productos orgánicos para control de plagas en el cultivo de quinua 

(chenopodium quinoa willd .) en tres zonas de producción del Municipio Llica 
Departamento Potosí.  El Estudio está enfocado a la determinación de la eficiencia de 
tres productos orgánicos controladores de las principales plagas de impacto 
económico en el cultivo de quinua orgánica. 

 
En el trimestre se  implantó un total de 19 hectáreas de campos de investigación, de 
acuerdo al siguiente detalle:    

 
Municipio Comunidad Temática de la Investigación Superficie (ha) 

Llica 

Villa Victoria 
Bioinsumos para mejoramiento de suelos 4 

Productos orgánicos para control de plagas 4 

Pampa Cabalgar 
Bioinsumos para mejoramiento de suelos 2,5 

Productos orgánicos para control de plagas 2,5 

Palaya 
Bioinsumos para mejoramiento de suelos 3 

Productos orgánicos para control de plagas 3 

Total 19 

 
 
 B.7.2 Centro Internacional de Investigación para e l Desarrollo (IDRC) 
 
En el periodo, los tres objetivos específicos propuestos en el Proyecto tienen avances 
considerables, como se detalla a continuación: 
 

• Desarrollo de una metodología que articule actores productivos, financieros y de 
servicios de desarrollo en torno a oportunidades de inversión para la producción 
rural.  A partir del análisis de resultados de las empresas con mejores índices de 
productividad del capital físico, rentabilidad, gestión operativa, experiencia de 
directivos/ejecutivos, sostenibilidad financiera, independencia productiva, adecuada 
gestión de ventas y costos, se preseleccionó 20 empresas, a las cuales se visitó para 
realizar una verificación in situ de la información presentada en los respectivos 
formularios. Los productos principales de estas visitas fueron: un Informe de 
retroalimentación, indicando las principales fortalezas y debilidades identificadas en cada 
empresa, y una guía de entrevista estructurada, compuesta por un formulario de 
verificación y validación de información recibida y un formulario de relevamiento de 
información técnica de línea base. 
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Este proceso permitió identificar las empresas que presentaban las mejores condiciones 
para llevar a cabo un Plan de inversiones con alto potencial de generar valor agregado 
para sus propietarios, contribuyendo al desarrollo de sus proveedores, generando fuentes 
de trabajo, directas e indirectas, y brindando seguridad social completa a los trabajadores 
y sus familias. Como resultado final de esta primera actividad, se identificó ocho 
empresas que reúnen esas características. 

 
La segunda actividad estuvo dirigida a la elaboración de Planes de inversión específicos 
con las ocho empresas seleccionadas. Para el efecto se diseñó una metodología 
participativa que permitió la interacción directa con los responsables legales de las 
empresas. El trabajo resultó en Planes a ser implementados durante un periodo de 10 
años, con el acompañamiento constante del Inversor como financiador de estos planes. 

 
• Bases y mecanismos de política pública para el servicio de inversiones a riesgo 

compartido. La institución CIDRE, líder del Proyecto, sostuvo reunión con el Presidente 
del Estado Plurinacional para informarle sobre el alcance del proyecto y la propuesta de 
anteproyecto de Ley que regula la creación de “Sociedades de Inversión para el 
Desarrollo”.  Producto de la misma se tiene fijada agenda de trabajo con el Ministro de la 
Presidencia, durante los primeros meses de la gestión 2012, para proseguir con una 
intensa gestión para viabilización de esa norma. 

 
• Bases para un proceso sostenido de innovación para promover la mejora continua 

del modelo de sociedades de transformación rural. De manera paralela, la Fundación 
Valles inició gestiones ante la Fundación PROFIN, para concretar la implementación de 
un proyecto piloto de Sociedades de inversión para el desarrollo, cuyo objetivo será 
implementar al menos dos de los Planes de inversión con empresas seleccionadas y llevar 
a un escenario real el modelo de inversiones de capital riesgo.   

 
Al margen de lo expuesto, la Fundación Valles está interesada en sistematizar sus procesos 
participativos de innovación tecnológica en las cadenas priorizadas, que permita contar con un 
compendio de innovaciones y un bien público de contribución para el sector. En ese sentido se 
pidió colaboración a IDRC para la elaboración de los documentos: “Compendios de Innovaciones 
Tecnológicas de la Fundación Valles (período 2001-2011)”. En respuesta a nuestra solicitud, 
IDRC contrató los servicios de la consultora María Paz Montoya, quien está trabajando en la 
elaboración de estos documentos, conjuntamente con Rodrigo Paz, como contraparte por la 
Fundación Valles. Inicialmente se está preparando el documento para la cadena orégano. Se 
espera contar con el primer borrador durante la primera quincena de febrero de 2012. 
 

C. Desarrollo Institucional 
 
C.1  Aspectos organizacionales  

a. Asamblea 
 
Sin actividad.  
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b. Directorio 
 
Durante el trimestre se llevó a cabo la LX reunión de Directorio, el sábado 3 de diciembre en la 
ciudad de Cochabamba.  Por otra parte, el Comité Técnico del Directorio sesionó en Cochabamba 
los días 28 y 29 de octubre y la Comisión Administrativa el 18 de noviembre en la misma ciudad. 
Finalmente, el Consejo Asesor de Inversiones se ha reunido en dos ocasiones: 31 de octubre en 
Cochabamba y 5 de diciembre en La Paz.  
 

c. Personal  
 
En el trimestre renunciaron los siguientes funcionarios: Juan Carlos Claure (Responsable de 
Programa) y Mario Zenteno (Coordinador Proyecto PAI) y se contrató a Ackbar Jalil como 
Coordinador del PAI. El cuadro siguiente detalla la composición del personal (44 funcionarios) 
de la Fundación al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo al cargo, fecha de ingreso y fuente de 
financiamiento: 

Personal de la Fundación Valles (al 31 de diciembre de 2011) 
 

No. Nombre Cargo Fecha de Ingreso Financiamiento 

1 Edgar Guardia Director Ejecutivo 17/10/01 Fundación Valles 

2 Patricia Moscoso Gerente de Administración, Finanzas y Servicios 20/08/01 Fundación Valles 

3 Virginia Ovidio Contadora 08/01/04 Fundación Valles 

4 Elizabeth Herrera Auxiliar Contable 17/02/03 Fundación Valles 

5 Jenny Serrano Responsable de Procesos 20/08/01 Fundación Valles 

6 Martha Vega Responsable de Eventos 22/12/04 Fundación Valles 
7 Juan Arévalo Gerente Programas 01/12/01 Fundación Valles 
8 Ricardo Alem Gerente de Desarrollo Institucional 03/01/02 Fundación Valles 
9 Andrés Quiroga Técnico en Análisis y Sistematización de Información 19/01/04 USAID/Acuerdo Cooperativo 
10 Ramiro Rojas Chofer -  Mensajero 11/05/04 USAID/Acuerdo Cooperativo 
11 Efraín Balderrama Responsable SIMA 07/05/10 Fundación Valles 

12 Roger Colque Capacitador SIMA 09/05/11 USAID/Proyecto ISA 

13 Margarita Callapa Reportera SIMA 04/10/04 USAID/Acuerdo Cooperativo 
14 Leopoldo Lora Transcriptor de datos SIMA 15/10/04 USAID/Acuerdo Cooperativo 
15 Rodrigo Valencia Administrador de Sistemas informáticos  17/07/06 Fundación Valles 
16 Faustino Fermín Responsable de Programa 01/04/06 USAID/Acuerdo Cooperativo 
17 Marcela Coca Documentalista  01/03/06 Fundación Valles 

18 Enzo Pacheco Responsable DER 01/10/05 ERD 

19 Mariel Quitón Asistente Administrativa DER 01/02/08 ERD 

20 Alberto Gonzáles Chofer – Mensajero DER en Cochabamba 13/03/06 ERD 

21 Edgar Guzmán Asistente Técnico DER en Sucre 06/07/09 ERD 

22 Wilfredo Arenas Chofer – Mensajero DER en Sucre 06/07/09 ERD 

23 Jorge Frigerio Encargado Oficina Tarija 04/04/07 USAID/Acuerdo Cooperativo 

24 María Elva Román Secretaria Ejecutiva 12/05/08 USAID/Acuerdo Cooperativo 

25 Miriam Soto Asistente Administrativa 01/11/09 Fundación McKnight 

26 Tito Villarroel Investigador principal 01/07/11 Fundación McKnight 

27 Nieves Bejarano Encargada de Limpieza 01/01/10 Fundación Valles 

28 Silvia Mercado Responsable de Comunicación y Difusión 01/03/10 Fundación Valles 

29 Susana Alcázar Asistente Administrativa 01/06/10 USAID/Acuerdo Cooperativo 

30 Edgar Carrasco Coordinador Regional Cochabamba 01/05/10 USAID/Proyecto ISA 

31 Mauricio Cosio Especialista en Mercadeo Agrícola 01/05/10 USAID/Proyecto ISA 

32 Alfredo Arias Extensionista Altiplano 01/05/10 USAID/Proyecto ISA 

33 Miguel Rodríguez Extensionista Valles 01/05/10 USAID/Proyecto ISA 

34 Amadeo Rojas Chofer – Mensajero 01/07/10 USAID/Acuerdo Cooperativo 

35 Paul Meruvia Responsable de Programa 01/10/10 USAID/Acuerdo Cooperativo 
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36 Ivana Alandia Responsable de Donaciones 01/10/10 USAID/Acuerdo Cooperativo 

37 Juana Villca Encargada de Limpieza 01/10/10 Fundación Valles 

38 Miguel Florido 
Técnico en Sistemas de Seguimiento y Aseguramiento de 

Calidad 
06/12/10 USAID/Acuerdo Cooperativo 

39 Claudia Sainz Técnico en Seguimiento y Evaluación 20/12/10 USAID/Acuerdo Cooperativo 

40 Alina Arévalo Técnico en Mercadeo 20/12/10 Fundación Valles 
41 Rodrigo Paz Responsable Recaudación de Fondos 01/07/11 Fundación Valles 

42 Ackbar Jalil Coordinador 21/11/11 USAID/Proyecto PAI 

43 Nelson Ojeda Técnico Guarayos 03/05/11 USAID/Proyecto PAI 

44 Alberto Castellón Técnico Rurrenabaque /Ixiamas 07/09/11 USAID/Proyecto PAI 

 
Se ha continuado con la práctica de realizar reuniones periódicas del equipo técnico, con el objeto 
de coordinar mejor las actividades y recibir la retroalimentación necesaria de los distintos 
miembros. El 17 y 18 de octubre se realizó un taller interno del personal para la elaboración de la 
Programación Operativa Anual 2012. Por otra parte, en el periodo se ha llevado a cabo dos 
reuniones del Comité Gerencial conformado por las tres Gerencias y la Dirección Ejecutiva, en 
fechas 7 de noviembre y 5 de diciembre. 

d. Logística 
 
En el periodo se realizaron trabajos rutinarios de mantenimiento de infraestructura y equipos. Por 
otra parte, se adquirieron 42 licencias de antivirus para los equipos de computación de la 
Fundación y una camioneta, una cámara digital y tres aperos a tracción animal para mecanización 
agrícola para su utilización en el Proyecto financiado por la Fundación McKnight. 

e. Capacitación interna 
 
Durante el trimestre se llevó a cabo la siguiente actividad de capacitación dirigida al personal de 
la Fundación Valles: 

• Del 19 al 22 de diciembre se desarrolló un Curso intensivo de Fotografía con la 
participación de 17 funcionarios de la Fundación Valles. El curso fue impartido por el Lic. 
Marcelo Diez de Medina, reconocido fotógrafo comercial y comunicador de Cochabamba. 

 
f. Sistema de Gestión de la Calidad 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación está siendo permanentemente mantenido y 
revisado, en cumplimiento a la norma ISO 9001:2008. En ese sentido, se ha capacitado a más de 
20 funcionarios en conceptos básicos de la norma y especialmente en temas de auditoría interna. 
Los 17 auditores internos de calidad de la Fundación recibieron el 13 de octubre un breve curso 
sobre realización de auditorías, en preparación a la auditoria interna realizada durante los meses 
de octubre y noviembre. 
 
Todas las áreas de la Fundación han sido auditadas, habiendo surgido un total de 20 
oportunidades de mejora. Se han levantado los informes de acciones preventivas y correctivas 
correspondientes, y los diferentes equipos, técnico y administrativo, están trabajando para cumplir 
con los planes de acción correspondientes. A la fecha del presente reporte, 5 de las 20 
observaciones han sido resueltas y el resto se encuentra dentro de los plazos establecidos para su 
resolución. 
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La auditoría interna de calidad, realizada durante el trimestre, ha mostrado que los procesos que 
se desarrollan en la Fundación están debidamente establecidos y se están cumpliendo según lo 
descrito en los procedimientos; sin embargo, durante este periodo se ha detectado que existen 
procesos y actividades que pueden ser optimizados para lograr mayor eficiencia y eficacia en el 
logro de los objetivos institucionales. 
    
La revisión del plan de objetivos de calidad demuestra que todas las metas establecidas para la 
gestión 2011 fueron cumplidas y en algunos casos sobrepasadas, como el número de familias 
beneficiarias con capacitación y asistencia técnica en proyectos de innovación tecnológica (5.000 
familias planificadas y 5.215 alcanzadas); número de proyectos (20 proyectos planificados y 
cumplidos); y número de organizaciones de productores beneficiadas y fortalecidas (20 
planificadas y 36 logradas). 

Durante el periodo del reporte también se procedió a la recolección de los niveles de satisfacción 
de los diferentes clientes de la Fundación Valles, entre ellos los miembros del Directorio, 
beneficiarios de proyectos y financiadores. Los resultados serán presentados en febrero del 2012. 

C.2  Coordinación interinstitucional 

La Fundación Valles ha realizado una intensa labor en la coordinación con las distintas 
instituciones, públicas y privadas, con las cuales mantiene relaciones de trabajo actualmente o 
espera hacerlo en el futuro. Se cuenta con convenios vigentes con distintas instituciones 
nacionales e internacionales, tales como Centros Internacionales de Investigación, Universidades, 
Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Fundaciones, empresas privadas, programas de 
desarrollo y organizaciones no gubernamentales.  
 
El relacionamiento con USAID/Bolivia , como principal financiador de la Fundación Valles, 
continúa siendo fluido y fructífero, mediante el trabajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, con 
quien se han sostenido numerosos contactos y reuniones, relacionadas principalmente con el 
desarrollo de la nueva fase de apoyo (Enmienda No. 8 del Acuerdo Cooperativo) a la Fundación 
Valles, con vigencia del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012. Se han realizado 
también actividades de coordinación con los otros proyectos que están siendo ejecutados en el 
marco de la oficina  de “Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” de USAID (SDE, por sus 
siglas en inglés). 
 
En lo que respecta a visitas y asistencia a eventos vinculados a USAID, el 21 de octubre se asistió 
a un taller y se realizó una presentación sobre Alianzas Público-Privadas en La Paz.  El día 16 de 
noviembre se recibió la visita del Sr. Mark Lopes, Sub-Director para América Latina y el Caribe 
en la Oficina Central de USAID en Washington, del Sr. Wayne R. Nilsestuen, Director de 
USAID/Bolivia y de otros altos funcionarios de la misión a las oficinas de la Fundación Valles, y 
el día 17 se realizó una visita a las actividades del Proyecto Integrado de  Seguridad Alimentaria 
en el Municipio de Torotoro, donde se realizaron varias inauguraciones de obras y visitas a 
parcelas de productores.  Por otra parte, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se realizó una 
visita de campo al Municipio de Mizque con el nuevo Director de la Oficina de SDE de 
USAID/Bolivia, el Sr. Steve Smith, a quien se le mostró actividades en el programa de maní y en 
proyectos de apicultura, riego y lechería que se ejecutan en el marco del convenio con el Proyecto 
ISA.  
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La relación de trabajo con la Embajada Real de Dinamarca (ERD) se encuentra también en un 
nivel eficiente de coordinación. El convenio suscrito para la implementación del DER se 
encuentra en plena ejecución, en el marco del  nuevo Programa denominado “Apoyo al Sector 
Agropecuario y de Producción” (ASAP). El relacionamiento ha sido principalmente a través del 
Sr. Antonio Ugaz-Simonsen, Primer Secretario de la Embajada. 
 
El 21 de noviembre se recibió la visita en Cochabamba del Sr. Morten Elkjær, Embajador del 
Reino de Dinamarca, a las oficinas de la Fundación Valles. El  30 de noviembre se ha asistido en 
La Paz a una reunión del Consejo Directivo del Programa. El 16 de diciembre se ha sostenido una 
reunión de coordinación en La Paz con el Sr. Ugaz-Simonsen. 
    
Se mantienen los contactos con la Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE), especialmente 
en lo relacionado con la implementación y seguimiento de actividades del Programa de 
Innovación Continua (PIC). El 19 de octubre se recibió la visita del Sr. Marcelo Collao, Oficial de 
Programas.  
 
El 25 de octubre se sostuvo en Sucre una reunión de Directorio de la UNEC S.A., y el 26 de 
octubre se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa. Por otra parte, se 
sostuvieron contactos con representantes de SOCODEVI, a objeto de revisar las actividades, la 
estructura y los logros, así como definir el financiamiento futuro de la UNEC Tarija:  El 12 de 
noviembre se realizó una reunión en Tomina y los días  22 y 23 de noviembre se organizó un 
taller y  una visita de campo en Tarija. 
 
La Fundación mantiene una membresía activa en el Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo (SOLIDARIOS) y en The Resource Foundation, una entidad norteamericana que 
gestiona recursos de donación para sus socios. En el periodo se ha asistido a una reunión del 
Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, 
del 8 al 9 de diciembre. La Fundación Valles es también miembro activo del Consejo 
Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC) y es miembro pleno de la Red 
Bolivia Emprendedora, promovida por FUNDAPRO. 
 
Relacionamiento con entidades del Gobierno Central. Se establecieron varios contactos y se 
participó en reuniones específicas con el Director y el Asesor de la Dirección de Desarrollo Rural, 
del MDRyT. Se avanzaron gestiones para la creación de un “Observatorio agroambiental y 
productivo”, donde una de sus funciones será el seguimiento a la información de los mercados, 
donde SIMA podría retomar el protagonismo en esta materia. 
 
Durante el trimestre se realizaron varias visitas a los funcionarios del Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) en la ciudad de La Paz, para coordinar y 
complementar información requerida para la revalidación del Registro Único de ONGs. En el 
trimestre se recibió el nuevo Registro para Fundación Valles, con una vigencia hasta el 28 de 
agosto de 2014. 
 
Se han realizado también, contactos para establecer o restablecer relaciones de cooperación con 
otras instituciones, nacionales e internacionales, con las cuales se espera iniciar relaciones de 
cooperación en el futuro.  
 



 

 

 

 

     P
ág
in
a 
26
 d
e 
36
 

C.3 Consultorías de apoyo 

• Servicios de diseño gráfico de la Srta. María Gracia Sarabia, para la diagramación y diseño de 
material de posicionamiento de imagen institucional. 

• Contratación del Sr. Ernesto Galeán del Programa televisivo “Tarija Agropecuaria” para 
hacer un reportaje especial de la 1ra. Feria de la Uva de Mesa en Yacuiba y del impulso que 
ofrece la Fundación Valles para este cultivo en la región del Chaco. 

• Traducción de textos al inglés para el boletín electrónico, a través de la contratación de la Sra. 
Caty Borrovich.  

 
C.4 Comunicación y difusión 
 
En cumplimiento con los objetivos estratégicos de la unidad de comunicación y difusión de 
Fundación Valles, se realizaron las siguientes actividades: 
 
Posicionamiento de imagen institucional 
 

• Material Calendario 2012. Se avanzó con la producción del calendario institucional 2012, 
utilizando los dibujos de las jornadas infantiles que demuestran la alta identificación de las 
familias con el trabajo de la Fundación en las áreas rurales. Se prevé enviar el material a 
imprenta a mediados de enero. 

• Cuadernos institucionales. Se realizó la producción de cuadernos institucionales para el 
2012, luego de que se agotó el stock producido en ocasión de los 10 años de Fundación 
Valles, y tomando en cuenta la buena aceptación que tuvieron éstos a nivel de funcionarios, 
miembros del directorio y beneficiarios de los proyectos. 

• Separadores de libros. A efectos de contar con material de difusión del Centro de 
Documentación y de los manuales de cultivo, se imprimieron separadores de libros tipo reglas 
con el logo institucional y el logo de certificación de la ISO 9001:2008. Estos separadores 
fueron entregados en la Feria del Libro y también en las jornadas de dibujo infantil, donde 
obtuvieron grata aceptación de parte de los niños. 

 
Sitio web y boletín 
 
Como es frecuente, se actualizó el sitio web, difundiendo noticias que relatan el quehacer de 
Fundación Valles. Asimismo se elaboró y difundió el boletín electrónico Nº 6 destacando las 
noticias más relevantes del trimestre:  
 
• Octubre: “Con alegría y entusiasmo, celebramos la cuarta jornada infantil de dibujo” 
• Octubre: “Productores y empresas participaron en la Feria Nacional de Semillas y la Rueda 

de Negocios” 
• Noviembre: “Intensa actividad entre Fundación Valles y el INTA” 
• Noviembre: “Viajes de prospección de mercados y captura tecnológica” 
• Noviembre: “Con el apoyo de Fundación Valles se emite una nueva variedad nativa de maní” 
• Diciembre: “Curso Escritura de resultados de investigación, promovido por Fundación 

McKnight” 
• Diciembre: “Quinta Jornada de dibujo: una centena de niños relató la producción del orégano 

en imágenes” 
 
El boletín electrónico Nº 6 fue traducido al inglés y difundido a través del sitio web. 
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Visibilidad Pública 
 
• Jornadas de dibujo infantil. Dando continuidad al ciclo de jornadas de dibujo “Innovando el 

campo, mejorando vidas”, durante el último trimestre de 2011 se llevaron a cabo tres eventos:  
 
 Cuarta Jornada/Cebolla Quinta Jornada/Especias Sexta Jornada/Ají y maní 
Lugar Centro de acopio y 

procesamiento de APROCEP, 
Punata, Cochabamba 

Comedor de la Parroquia, 
Tomina, Chuquisaca 

Salón del Comité Cívico Muyupampa, 
Chuquisaca 

Fecha Sábado 15 de octubre Sábado 12 de noviembre  Sábado 19 de noviembre 
Participantes 53 niños y 20 personas 

(padres de familia, jurado y 
funcionarios) 

103 niños y 10 personas 
(padres de familia, jurado y 
funcionarios) 

54 niños y 21 personas (padres de 
familia, jurado y funcionarios) 

Invitados 
Especiales 

Alcaldesa del Municipio, Leticia 
Camacho; Presidente de la 
Asociación de Productores de 
Punata (APROCEP), René 
Camacho 

Gerente de Agrocentral, Raúl 
Ledezma; Gerente General de 
la Unidad de Negocios de 
Especias y Condimentos 
(UNEC S.A), Roberto Muñoz 

Alcalde del Gobierno Municipal de Villa 
Vaca Guzmán, Jhonny Herrera 
Gorostiaga; Presidente de la 
Asociación de Productores de Maní y 
Ají (APROMAJI – Muyupampa), Miguel 
Rivera; Asesor del Concejo Municipal 
de Villa Vaca Guzmán, Nelson 
Saavedra Rocha 

Representante 
del Directorio 

Gustavo Cárdenas, Vocal Willy Soria, Presidente Mario Saucedo, Vicepresidente 

  
Las repercusiones de las jornadas fueron ampliamente positivas. Entre varios aspectos a destacar, 
se pudo apreciar gráficamente que la innovación tecnológica, que impulsa Fundación Valles a 
través de sus proyectos, está significativamente arraigada en la dinámica familiar de los 
productores. Se pudo ver también que Fundación Valles, como entidad, está presente en el 
imaginario social de los productores y de sus familias. Si bien las jornadas surgieron con la 
intención de celebrar el Décimo aniversario de Fundación Valles, estas actividades sirvieron –
sobre todo- para abrir nuevos espacios entre la Fundación y sus beneficiarios. 
 
• Stand institucional en la Feria del Libro. Del 26 de octubre al 6 de noviembre, Fundación 

Valles contó con un stand en la 5ta. Versión de la Feria del Libro de Cochabamba. Fue una 
excelente ventana para hacer conocer la producción bibliográfica en materia agropecuaria, así 
como el trabajo de Fundación Valles en general. Fue también el espacio ideal para 
promocionar la venta de manuales de cultivo (se vendieron 63 ejemplares), e incentivar las 
visitas al Centro de Documentación. 
 

Presencia en medios de comunicación/monitoreo octubre – diciembre 2011 
 
• Prensa escrita 

1. Opinión/Cochabamba/Institucional: Fundación Valles auspició concurso de dibujo, 18 
de octubre de 2011: 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/1018/noticias.php?id=28898 

2. El País/Tarija/ Programa Uva de Mesa: Viticultores chaqueños visitaron viñedos del 
Valle Central de Tarija, 25 de octubre de 2011: 
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=
39088%3Aviticultores-chaquenos-visitaron-vinedos-del-valle-central-de-
tarija&catid=1%3Alocal&Itemid=2 
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3. Los Tiempos/Cochabamba/Institucional: Feria del Libro: diversidad temática en las 
presentaciones, 29 de octubre de 2011: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/tragaluz/20111029/diversidad-tematica-en-
jornada-de-presentaciones_147493_305165.html 

4. Correo del Sur/ Sucre/ Institucional: Niños expresan la potencialidad del Orégano, 13 
de noviembre de 2011: http://www.correodelsur.com/2011/1113/7.php 

5. El Nacional/Tarija/Programa Uva de Mesa: La uva chaqueña, resultado de un proyecto 
sacrificado y ambicioso, 30 de noviembre de 2011:  
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=
41746:produccion-de-uva-en-el-chaco-permitira-abrir-nuevos-
mercados&catid=1:local&Itemid=2 

 
• Televisión 

1. “Tarija Agropecuaria”, Programa del Canal Universitario de Tarija. Reportaje sobre la 
Primera Feria de uva de mesa en Yacuiba (10 y 11 de diciembre) y el apoyo de 
Fundación Vales. 

 
Gestión del Conocimiento/Manuales de Cultivo 
 
Fundación Valles cuenta con un fondo rotatorio destinado a la impresión y reimpresión de los 
manuales de cultivo. En este trimestre se imprimió la primera versión del Manual de Flores 
Exóticas, resultado de una consultoría para la elaboración del contenido técnico. Se imprimieron 
500 ejemplares y el precio unitario es de Bs41,00. 
 
Centro de Documentación 

Durante el trimestre, el Centro de Documentación ofreció los servicios que usualmente brinda, 
apoyando también las actividades, acciones y eventos de la unidad de comunicación y difusión.  
 
En lo que respecta a la promoción de los manuales de cultivo para la venta, se difundieron alertas 
bibliográficas con los precios y la información esencial de cada uno de los manuales. Para todos 
ellos, se gestionó derechos de autor y se hizo los trámites correspondientes con las principales 
bibliotecas de la nación. Entre otros aspectos, se obtuvo la suscripción al sistema AGORA, 
biblioteca en línea de información agropecuaria; el acceso fue permitido en el marco de la RED 
SIDALC (Servicio de Información y Documentación Agropecuario de las Américas).  
 
C.5 Recaudación de fondos  
 
Durante el trimestre se decidió renombrar la Unidad de Recaudación de Fondos por 
“Movilización” de Fondos. Las actividades más relevantes se mencionan a continuación: 
 
• Reformulación de la propuesta de proyecto a FUNDESO. La propuesta reformulada, 

incluyendo los temas de seguridad alimentaria e igualdad de género, fue enviada a 
FUNDESO y tuvo una respuesta positiva, por cuanto en el mes de enero de 2012 se trabajará 
el detalle de la misma para ser presentada a la convocatoria del Gobierno Vasco. 

• Se ha presentado  una nota de concepto a la representante del BID/FOMIN , Camille Ponce, 
que trata el novedoso tema de cadenas de valor resilientes al cambio climático, con el fin de 
que pueda gestionarla en Washington D.C. con funcionarios del BID encargados de la 
asignación de fondos. Todavía no se tiene una respuesta o manifestación al respecto. 
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• Una de las actividades más importantes ha sido desarrollada en el marco del acuerdo entre el 
IDRC y la Fundación Valles, que tiene el propósito de rescatar los procesos de innovación 
tecnológica apoyados por Fundación Valles desde su creación. Esto significó trabajar 
estrechamente con la consultora del IDRC en el desarrollo de entrevistas a actores clave de 
las cadenas de valor de orégano, ají y maní y visitas de campo. Hasta mediados del 2012 se 
espera contar con al menos dos documentos de sistematización de innovaciones. 

• El 20 de octubre se ha sostenido una reunión con funcionarios de la Embajada de Japón en 
Bolivia, a objeto de analizar posibles áreas de cooperación con la Fundación Valles.  

• El 4 de noviembre se sostuvo una importante reunión en La Paz con el Director y 
funcionarios del SNV en Bolivia, a objeto de analizar la firma de un convenio 
interinstitucional conducente al desarrollo de proyectos conjuntos. 

• Ese mismo día se llevó a cabo una reunión con Mario Valori de la ONG Danesa HIVOS en 
Bolivia, a objeto de analizar posibles áreas de cooperación con la Fundación Valles.  

• El 9 de noviembre se sostuvo una reunión en La Paz con la Sra. Régula Chavez, 
Representante de Swisscontact en Bolivia, a objeto de planificar acciones conjuntas con el 
Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial (PROSEDER), financiado por COSUDE. 
Una propuesta inicial será enviada por la Fundación en el mes de enero de 2012.   

• Acción similar se siguió con los representantes de CARE/Bolivia para desarrollar acciones 
conjuntas de cofinanciamiento en las cadenas de ají y maní en los Municipios de Chuquisaca 
Centro, haciendo énfasis en el fortalecimiento de los agronegocios manejados por las 
organizaciones de productores y algunos emprendimientos de tipo privado situados en las 
zonas comunes de intervención. 

• Programa Competitividad Bolivia (PC-B). En el marco de convocatorias públicas realizadas 
por este proyecto de USAID/Bolivia, la Fundación presentó una propuesta general para el 
acompañamiento y supervisión de los proyectos financiados por el PC-B; esta convocatoria 
fue declarada desierta por la reducción de fondos que sufrió el proyecto. Por otra parte, se 
presentó una cartera de 18 nuevos proyectos para su valoración y selección, los mismos que 
están dirigidos a complementar las actividades de los diferentes programas de la Fundación. 
Hasta la fecha, tres propuestas han sido preseleccionadas para ser financiadas.  

• The Resource Foundation. Se ha recibido la notificación de la aprobación de US$ 16.500 para 
el proyecto de implementación de deshidratadores de durazno para los Municipios de 
Camargo, Villa Abecia y San Lucas, en Chuquisaca, y de Vitichi y Cotagaita, en Potosí. El 
financiador es la Fundación americana Working Partners. Se espera que en el mes de enero se 
firme el convenio de Donación respectivo y se cuente con el desembolso de los recursos.  

 
C.6 Venta de Servicios 
 
• Se apoyó en la organización del curso “Escritura de resultados de investigación” de los 

proyectos financiados por la Fundación McKnight en Bolivia. 

• Con el objetivo de promocionar los servicios de SIMA, se tuvieron varias reuniones de 
coordinación independientes con representantes del Banco Unión S.A. y de la Fundación 
Sembrar-Sartawi. Como resultado de ello, ambas instituciones requerirán varios servicios que 
serán detallados a partir del mes de enero de 2012. Se espera que la información solicitada 
sobre precios y análisis de mercados sea aplicada a la otorgación de créditos productivos de 
ambas entidades financieras.  
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D. Administración y finanzas 
 
D.1  Fuentes de financiamiento   

 
Las fuentes de financiamiento con las que ha contado la Fundación Valles durante la gestión  
2011 son las siguientes: 
 
• USAID/Bolivia . Acuerdo Cooperativo para el financiamiento de proyectos y gastos 

operativos. 
• Fundación Valles. Recursos para proyectos y gastos operativos provistos como recursos de 

contraparte de la Fundación Valles al Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia. 
• Fondo Patrimonial. Recursos con los que cuenta la Fundación de los aportes de los 

demandantes de los proyectos, reembolsos de costos indirectos, intereses, venta de productos 
y servicios y otros ingresos. 

• Embajada Real de Dinamarca. Convenio de Donación para la implementación del 
Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER) en el marco del Programa ASAP. 

• BID/FOMIN . Cooperación Técnica No Reembolsable para la implementación del Programa 
de Competitividad de las Cadenas Agroalimentarias del Valle Central de Tarija. 

• Gobierno Municipal de Mizque. Convenio de cofinanciamiento para un proyecto de apoyo 
a la cadena de frutales. 

• Fundación McKnight. Convenio de Donación para un proyecto de investigación en 
aflatoxinas en la cadena de maní y un Convenio de Donación adicional para organización del 
evento anual “Comunidad de Práctica Andes”.   

• USAID/Abt Associates. Convenios de Donación para la implementación de dos objetivos del 
Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (Proyecto ISA) y  SIMA. 

• COSUDE. Convenios de financiamiento para un proyecto de apoyo al DER y un proyecto de 
certificación en sistemas de gestión de calidad. 

• USAID/Chemonics. Convenio de Donación para la implementación del Proyecto Amazónico 
Integrado (PAI). 

• Fundación ENRAY Co. Convenio de Donación para la implementación de los proyectos: 
“Producción sostenible de quinua orgánica roja, negra y real en el altiplano sud de Bolivia 
(Fase II)” y “Producción sostenible de quinua roja y negra en nuevas áreas geográficas del 
altiplano de Bolivia”. 
  

D.2  Ejecución presupuestaria  

El Anexo 3 muestra la ejecución presupuestaria de los recursos por fuente de financiamiento y 
por categoría de gasto, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, por un total de 
Bs23.250.799,08.  
 
D.3  Fondos Dotal y Patrimonial 

Al 31 de diciembre de 2011, el Fondo Dotal alcanza a la suma de Bs1.994.923,75, 
correspondiente a los aportes de los demandantes de los PITAs con financiamiento de BID y 
FOCAS. Hasta el 8 de noviembre de 2005, el 100% de esos aportes se depositaban en el Fondo 
Dotal; a partir de esa fecha, por determinación del MACA (actual MDRT), el 80% de los aportes 
se depositan en el Fondo Patrimonial y el 20 % en el Fondo Dotal. El cobro de una póliza de 
seguro de cumplimiento de contrato, anteriormente incluido en este Fondo, ha sido traspasado al 
Fondo Patrimonial, de acuerdo a instrucciones recibidas de la UCPSA. 
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El Fondo Patrimonial alcanza a la suma de Bs14.650.115,04, compuesto principalmente por los 
aportes de los demandantes de los proyectos financiados por USAID/Bolivia, el Fideicomiso, la 
Prefectura de Tarija y BID-FOCAS (80%), intereses y rendimientos generados, la venta de 
pliegos de los Concursos Públicos, la ejecución de Boletas de Garantía de cumplimiento de 
contrato, ingresos por cuotas de socios, reembolsos de costos indirectos de varias fuentes de 
financiamiento, venta de boletines de precios y Anuarios de SIMA y otros ingresos (Consultorías, 
venta de servicios, alquileres, venta de manuales, donaciones). 
 
El cuadro siguiente resume la composición de los Fondos Dotal y Patrimonial de la Fundación 
Valles al 31 de diciembre de 2011, por un monto total acumulado de Bs16.645.038,79.  
 

Composición Fondos Dotal y Patrimonial (al 31 de diciembre de 2011) 
Fondo Monto (Bs) 

Fondo Dotal  

Aportes proyectos financiados por BID/FOCAS 1.994.923,75 

Sub Total 1.994.923,75 
  

Fondo Patrimonial  

Aportes proyectos  10.114.651,22 

Venta de Bases de Concursos 122.700,06 

Cobro Boletas de garantía  111.162,40 

Suscripciones y venta productos SIMA 244.691,05 

Cuotas miembros activos 198.594,23 

Reembolso de costos indirectos 1.567.923,99 

Actualización por diferencia de cambio (1.108.488,88) 

Intereses y rendimientos 4.590.849,76 

Otros ingresos  893.550,32 

- Egresos  (2.085.519,11) 

Sub Total 14.650.115,04 
Total 16.645.038,79 

 
Los egresos del Fondo Patrimonial son realizados de acuerdo al presupuesto anual de Recursos 
Propios, aprobado por el Directorio de la Fundación. En este marco se han utilizado fondos para 
la compra de inmuebles, la realización de inversiones en la UNEC S.A. y Bolivia Produce S.A. y 
otras operaciones debidamente autorizadas, incluyendo adelantos de recursos a proyectos 
específicos, que son registrados como cuentas por cobrar y reembolsados posteriormente al 
Fondo.  
 
De esta manera, el saldo de los recursos de los Fondos Dotal y Patrimonial al 31 de diciembre de 
2011, por un total de US$ 2.391.528,55, se encuentran invertidos, depositados en entidades 
financieras y registrados como cuentas por cobrar, de acuerdo al detalle que se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 
Distribución de los saldos de los Fondos Dotal y Patrimonial  (en US$ al 31 de diciembre de 2011) 

Fondo Inmuebles 
Inversiones  

Cuentas Corrientes 
Banco BISA 

Cuentas por cobrar  Total 

Dotal 250.000,00 36.626,98 0,00 286.626,98 

Patrimonial 1.740.798,56 168.114,21 195.988,80 2.104.901,57 

Total 1.990.798,56 204.741,19 195.988,80 2.391.528,55 

 
Los US$ 1.990.798,56 de los Fondos Dotal y Patrimonial corresponden a inversiones en Wells 
Fargo (US$ 1.702.437,38), el segundo piso del Edificio SISTECO de Cochabamba (US$ 
235.000), un terreno en Tarija (US$ 12.691,54), e inversiones en acciones de la UNEC SA y 
Bolivia Produce S.A. (US$ 40.669,64). 
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Las cuentas por cobrar se refieren a gastos realizados por cuenta de Bolivia Produce, por 
US$657,72, y a Fondos Rotatorios, que son recursos que se prestan temporalmente a proyectos, 
convenios o contratos mientras se recibe el reembolso correspondiente. Una vez finalizada la 
actividad, el saldo total es devuelto al Fondo Patrimonial de la Fundación Valles. La autorización 
para este uso temporal de los recursos es realizada por el Presidente del Directorio. Al 31 de 
diciembre de 2011, el saldo del Fondo Rotatorio alcanza a US$ 195.331,08, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Fondos Rotatorios vigentes  (en US$ al 31 de diciembre de 2011) 
Fuente Monto Vencimiento 

USAID/Acuerdo Cooperativo 150.000,00 30/09/12 

Abt Associates/Proyecto Seguridad Alimentaria  45.331,08 30/08/14 

Total 195.331,08  

 
 

E. Anexos 



 

E.1 Relación de proyectos concluidos y en ejecución  (al 31 diciembre 2011) 

E
st

ad
o

Indicador Cebolla Especias Ajíes Tomate Uva de mesa Maní Frutales Bayas Flores de corte Lechería Hortalizas
Nuevas 

oportunidades
Total

Nro. de Proy ectos de Innovación Tecnológica (PITA) 31 15 19 4 12 21 12 8 6 1 4 3 136

Beneficiarios capacitados acumulados en proy ectos concluidos 20.136 5.632 6.938 920 5.264 10.635 4.755 911 874 798 1.219 102 58.184

Beneficiarios con asistencia técnica acumulados 11.374 5.073 5.642 378 3.649 9.046 3.136 486 590 291 651 46 40.362

Tasa de adopción (%) 65% 87% 64% 61% 68% 63% 61% 75% 70% 0% 46% 0% 68%

Incremento de ingreso promedio por el cultiv o (%) 97% 84% 73% 389% 75% 77% 64% 82% 79% 0% 82% 0% 88%

Nro. de Acciones Complementarias 5 3 1 0 1 4 0 1 0 0 1 1 17

Número de Proy ectos de Innov ación Tecnológica (PITA) 0 2 3 0 1 4 1 0 2 0 1 0 14

Beneficiarios adicionales programados 0 100 290 0 40 60 240 0 20 0 85 0 835

Beneficiarios incorporados a la fecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficiarios con asistencia técnica acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de Acciones Complementarias

Número de Proyectos 36 20 23 4 14 29 13 9 8 1 6 4 167

Beneficiarios capacitados acumulados en proyectos 20.136 5.632 6.938 920 5.264 10.635 4.755 911 874 798 1.219 102 58.184

Beneficiarios con asistencia técnica acumulados 11.374 5.073 5.642 378 3.649 9.046 3.136 486 590 291 651 46 40.362

Monto del FCI programado (en Bs) 34.391.465 18.400.893 16.004.096 3.075.852 12.834.638 18.210.798 12.910.309 10.689.116 2.503.018 1.407.299 4.625.400 2.133.109 137.185.992

Monto del FCI ejecutado (en Bs) 32.045.726 16.992.960 14.041.547 2.733.139 12.203.142 16.122.734 12.279.761 8.821.637 2.068.721 1.212.099 3.272.971 1.974.227 123.768.663
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E.2 Cobertura municipal por programas y cadenas ate ndidas ( al 31 diciembre 2011 ) 
D
ep
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 N
o
. Municipio 

 C
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 N
u
ev

as
 

 O
p
o
rt
u
n
. 

C
H
U
Q
U
IS
A
C
A
 

1 Azurduy             

2 Camargo             

3 Camataqui-Villa Abecia             

4 Culpina             

5 El Villar             

6 Icla             

7 Las Carreras             

8 Mojocoya             

9 Monteagudo             

10 Padilla             

11 Sopachuy             

12 Sucre             

13 Tomina             

14 Villa Alcalá             

15 Villa Serrano             

16 Yamparaez             

17 Zudáñez             

18 Villa Vaca Guzmán             

19 Huacareta             

20 Presto             

21 San Lucas             

C
O
C
H
A
B
A
M
B
A
 

22 Aiquile             

23 Anzaldo             

24 Arbieto             

25 Capinota             

26 Cliza             

27 Cochabamba             

28 Colomi             

29 Mizque             

30 Omereque             

31 Punata             

32 Quillacollo             

33 Sacaba             

34 San Benito             

35 Santiváñez             

36 Sicaya             

37 Sipe Sipe             

38 Tapacarí             

39 Tarata             

40 Tolata             

41 Vila Vila             

42 Vinto             

43 Colcapirhua             

44 Tiquipaya             

45 Tiraque             

O
R
U
R
O
 46 Machacamarca             

47 Oruro             

48 Soracachi             

49 Caracollo             

L
A
 P
A
Z 

50 Cairoma             

51 El Alto             

52 La Paz             

53 Luribay             

54 Sapahaqui             

55 Yaco             
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P
O
T
O
S
I 

56 Betanzos 
        

 
 

 
 

57 Torotoro 
        

 
 

 
 

58 Cotagaita 
        

 
 

 
 

59 Vitichi 
        

 
 

 
 

S
A
N
T
A
 C
R
U
Z 

60 Comarapa             

61 El Trigal             

62 Mairana             

63 Moro Moro             

64 Pampa Grande             

65 Pucará             

66 Quirusillas             

67 Saipina             

68 Samaipata             

69 Santa Cruz de la Sierra             

70 Vallegrande             

T
A
R
IJ
A
 

71 El Puente             

72 Padcaya             

73 San Lorenzo             

74 Tarija             

75 Uriondo             

76 Bermejo             

77 Entre Ríos             

78 Caraparí             

79 Villamontes             

80 Yacuiba             

 
 



 

E.3 Ejecución Presupuestaria por categoría de gasto  y fuente (al 31 diciembre 2011 ) 

CATEGORIA DE GASTO 
USAID  
Acuerdo 

Cooperativo 

Fundación 
Valles 

Fondo 
Patrimonial 

Embajada 
Real de    

Dinamarca 
*BID/Fomin 

Gobierno 
Municipal 
de Mizque 

Fundación 
McKnight 

USAID     ABT * COSUDE 
USAID 

CHEMONICS 
Fundación 
ENRAY Co. 

TOTAL     

      
  

  
          

      

SERVICIOS PERSONALES 2.311.549,51 2.108.605,70 8.660,47                 4.428.815,68 

SERVICIOS NO PERSONALES 1.100.576,70 662.239,31 320.628,77                 2.083.444,78 

MATERIALES Y SUMINISTROS 205.386,58 24.861,37 123.049,30                 353.297,25 

ACTIVOS REALES   202.090,03 56.939,66                 259.029,69 

TRANSFERENCIAS    35.150,30                   35.150,30 

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS   75,20 10.399,23                 10.474,43 

OTROS GASTOS      52,00                 52,00 

FINANCIAMIENTO PITAS 6.770.068,08 4.047.197,77       69.344,71           10.886.610,56 

OTROS PROYECTOS       1.080.834,94 38.722,20   1.340.209,10 1.884.250,74 12.300,00 714.287,45 123.319,96 5.193.924,39 

                          

TOTAL 10.387.580,87 7.080.219,68 519.729,43 1.080.834,94 38.722,20 69.344,71 1.340.209,10 1.884.250,74 12.300,00 714.287,45 123.319,96 23.250.799,08 

 
*  BID/FOMIN y COSUDE: Ejecución por el pago de Auditoría de los Programas. 

 

 
 

 

 


